

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 19-02-2020

Projectnummer : 16226
 Projectomschrijving : 44 Woningen a/h Zand Noord, 't Zand
 Woningtype : Vrijstaand bwnr 10
 Kavelnummer : 10

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
 Adres : De Tocht 5
 Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
 Telefoon :
 Emailadres : xml@kuinbv.nl

1 - Uitvoering van de woning

Sluitingsdatum : 27-01-2020

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
109	Loopdeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezaam met optie verlengen van woning / berging. Foto ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden verleend.	1	Opdracht	1.650,00
112	Kruipluik in de garage nabij de loopdeur Kruipruimte onder de garage is niet geventileerd.	1	Opdracht	200,00
150/10/01	Heiwerk, t.b.v. toekomstige uitbouw achterzijde van de wonin Het aanbrengen van 2 stuks heipalen voor een eventueel toekomstige uitbreiding van de begane grond van de woning, conform optie 101a. De heipalen worden niet gesneld.	2	Opdracht	1.600,00
151/10/02	Isoleren dak berging. Het lessenaars dak van de berging isoleren RC 6.	1	Opdracht	0,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : € 3.450,00

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : € 0,00

Voor akkoord,

d.d.: 19.02.2020.



S. P. Bouwman
 BPD ontwikkeling

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin