

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 19 september 2024

Projectnummer : 24307
Projectomschrijving : 28 woningen a/h plan 't Zand Noord Fase 4C, 't Zand
Woningtype : 2 onder 1 kap type I / I+
Kavelnummer : 09

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Adres : De Tocht 5
Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
Telefoon : (0228) 53 02 28
Emailadres : xml@kuinbv.nl

1 - 1. Ruwbouw

Sluitingsdatum : 10-09-2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101i1	Woninguitbreiding 2,05m ¹ aan achterzijde 2 ¹ kap type I Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking (met een daktrim) welk wordt afgewerkt met standaard dakgrind. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.	1	Opdracht	22.300,00
109	Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezamen met optie verlengen van woning/berging. Het kozijn en de deur worden wit gegrond opgeleverd. Locatie volgens tekening.	1	Opdracht	1.950,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met vaste draaiknop bediening en slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect.	1	Opdracht	625,00
122a	Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een raamkozijn met aparte loopdeur.	1	Opdracht	2.450,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 27.325,00**Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : **€ 0,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin